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Ministru kabineta rīkojuma projekta

"Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307

"Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Finanšu ministrijas iniciatīva – veikt grozījumus ar mērķi precizēt tiesību aktu, lai, ņemot vērā objekta nozīmīgumu un veicamo darba apjomu, īstenotu pakāpenisku Valdības rīcības plānā pausto apņemšanos – veidot Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ansambli valsts budžeta resursu ietvaros.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas
	Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.288 „Par nekustamo īpašumu Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1” ir pārņemts valsts īpašumā un nodots Finanšu ministrijas valdījumā nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 001 095) – zemes vienība 2400 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 001 095) un būve (būves kadastra apzīmējums 0100 001 095 001) – Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1, ko Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Rīgas dome) saskaņā ar Valsts un pašvaldību atsavināšanas likuma 43.pantu bez atlīdzības nodeva valstij. Pamatojoties starp Finanšu ministriju un valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2010.gada 10.jūnijā noslēgto Nr.12-22/691 Vienošanos par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā, minētais nekustamais īpašums nodots VNĪ pārvaldīšanā.
Nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442), valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Vecrīgas arheoloģiskais komplekss (valsts aizsardzības Nr.2070) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.852) teritorijā.
Valdības rīcības plānā un Ministru kabineta dotie uzdevumi:
Atbilstoši 2012.gada 16.februāra Valdības rīcības plānā noteiktajam 128.uzdevumam – nodrošināt Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt tā pilnvērtīgu izmantošanu, pieejamību un aktīvu apriti – ietverto rīcības plāna 128.5.pasākumu – sadarbībā ar Rīgas domi turpināt veidot Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ansambli valsts budžeta resursu ietvaros – Finanšu ministrija (VNĪ) kā noteiktais atbildīgais saskaņā ar:

· Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojuma Nr.286 „Par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 rekonstrukciju” 1.punktu (ar Ministru kabineta 2006.gada 16.maija rīkojuma Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam”” atbalstītās programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” izpildes ietvaros);
· Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojuma Nr.307 „Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīga, izveides izdevumu segšanai” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr.307) 3.punktu (ar Ministru kabineta 2010.gada 8.oktobra rīkojumu Nr.596 „Par Koncepciju par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidošanu Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā” atbalstītās Koncepcijas par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidošanu Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, ietvaros),

turpina īstenot iesākto darbu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa (turpmāk – POUPM Komplekss) izveidē, kurā ietilpst:

1) Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas un piebūves izbūves jeb Nākotnes Nama būvniecības darbi;

2) Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveide.

Izpildes gaita:
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.307 3.punktu Finanšu ministrijai (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt POUPM Kompleksa izveidi līdz 2013.gada 31.decembrim, tas ir, Latvijas Okupācijas muzeja ēkas, tās piebūves izbūves jeb Nākotnes Nama un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla rekonstrukcijas un būvniecības tehnisko projektu dokumentācijas izstrādi, kas saskaņojama ar Kultūras ministriju, un minēto objektu rekonstrukcijas un būvniecības darbu pabeigšanu.
1. Lai īstenotu doto uzdevumu, ir veiktas šādas būvniecības aktivitāšu darbības:
1.1. Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas un piebūves izbūves jeb Nākotnes Nama būvniecības darbi.

VNĪ ar 2011.gada 26.jūlija vēstuli Nr.21/9889 izteica lūgumu Rīgas pilsētas Būvvaldei pagarināt 2007.gada 5.aprīlī izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.2.01-07-2211-nd derīguma termiņu SIA „RDS Arhitekti” izstrādātajam skiču projektam „Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcija” un pārskaņot minēto skiču projektu (Būvvaldē saskaņots 2008.gada 12.februārī ar reģistrācijas Nr.281). Termiņa pagarināšana bija nepieciešama, jo saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.1.apakšpunktu un 75.punktu plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir četri gadi, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī, ja tā paredzēta specifiskā apbūves zonā un var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu. Rīgas pilsētas Būvvalde 2011.gada 23.augusta atbildes vēstulē Nr.bv-11-4052-nd informēja VNĪ, ka 2007.gada 5.aprīlī ar Nr.2.01-07-2211-nd izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš tiek pagarināts, bet vienlaicīgi norādīja, ka jāpārskaņo SIA „RDS Arhitekti” izstrādātais skiču projekts „Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcija”. Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, kā muzeja ēkas lietotājs, pamatojoties uz VNĪ 2011.gada 30.augusta vēstulē Nr.21/11073 izteikto lūgumu, saskaņoja minēto skiču projektu, kā arī Rīgas pilsētas Būvvalde, pamatojoties uz VNĪ 2011.gada 1.septembra vēstulē Nr.21/11172 izteikto lūgumu, ar 2011.gada 21.septembra vēstuli Nr.bv-11-4612-d informēja VNĪ par skiču projekta atkārtotu saskaņošanu.
Sagatavotā dokumentācija 2011.gada 13.oktobrī tika iesniegta iepirkuma procedūras uzsākšanai „Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā (kadastra Nr.0100 001 0095 001), rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana”, paredzot tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu vienlaicīgi gan Latvijas Okupācijas muzeja ēkas neatliekamiem rekonstrukcijas un remonta darbiem, gan ēkas piebūvei jeb Nākotnes Namam. 2012.gada 26.janvāra VNĪ Iepirkumu komisijas sēdē tika apstiprināts atklāta konkursa „Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” nolikums (ar grozījumiem līdz 2012.gada 23.aprīlim) un 2012.gada 9.februārī noteiktā kārtībā izsludināts atklātais konkurss iepirkumam „Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VNĪ/2011/09/AK-16), ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 22.maijam. Tika saņemti septiņi piedāvājumi un, izvērtējot tos, VNĪ Iepirkumu komisija 2012.gada 13.jūnijā pieņēma lēmumu apstiprināt par uzvarētāju pretendentu AS „LX GRUPA”. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1.punktu, VNĪ Iepirkumu komisijas 2012.gada 13.jūnijā pieņemtais lēmums tika apstrīdēts Iepirkumu uzraudzības birojā. Vienlaikus, ņemot vērā to, ka atklāta konkursa nolikuma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” bija nepieciešamas izmaiņas, VNĪ Iepirkumu komisija 2012.gada 20.augustā pieņēma lēmumu pārtraukt minēto atklāto konkursu un 2012.gada septembra mēnesī VNĪ atkārtoti saskaņoja turpmākai darbībai nepieciešamos tehniskos noteikumus ar SIA „Rīgas ūdens”, AS „Sadales tīkls”, AS „RĪGAS SILTUMS”, VAS „Latvenergo” un Rīgas domi.
VNĪ Iepirkumu komisija 2012.gada 13.novembra sēdē apstiprināja jaunu atklāta konkursa „Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” nolikumu un noteiktā kārtībā izsludināja atklātu konkursu iepirkumam „Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VNĪ/2012/21/AK-21), ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 3.janvārim. Minētā konkursa nolikumam pievienotajā Tehniskajā specifikācijā papildus tika noteikts, ka tehniskais projekts jāizstrādā saskaņoti ar SIA „Taktila” izstrādātā skiču projekta „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls” tehniskajiem risinājumiem. Tika saņemti pieci piedāvājumi un, izvērtējot tos, VNĪ Iepirkumu komisija 2013.gada 12.februārī pieņēma lēmumu apstiprināt par uzvarētāju pretendentu SIA „Būvprojektu Vadība”.

Starp VNĪ un SIA „Būvprojektu Vadība” 2013.gada 1.martā tika noslēgts Līgums Nr.21-13-10/402 par projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu (objekts: Latvijas Okupācijas muzeja ēka Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā). Minētā līguma ietvaros SIA „Būvprojektu Vadība” apņemas Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādāt un nodot VNĪ līdz 2013.gada 1.novembrim. Ņemot vērā minēto, šā brīža plānotais provizoriskais Latvijas Okupācijas muzeja ēkas nodošanas termiņš ekspluatācijā – 2015.gada 31.marts.

Vienlaikus informējam, ka Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādājams, pamatojoties uz arhitekta G.Birkerta autordarbu (ideju) un G.Birkerta saskaņoto Latvijas Okupācijas muzeja ēkas piebūves izbūves jeb Nākotnes Nama skiču projektu. Starp VNĪ un G.Birkertu 2012.gada 19.janvārī ir noslēgts Licences līgums Nr.09-12/1 par atļauju VNĪ izmantot G.Birkerta autordarbu, nosakot tā izmantošanas veidu, vienojoties par izmantošanas noteikumiem, atlīdzības lielumu, tās izmaksāšanas kārtību, termiņiem u.c.. 2012.gada 25.septembrī VNĪ saņēma G.Birkerta e-pasta vēstuli, kurā viņš veselības problēmu dēļ „atsakās no līgumā paredzētajām saistībām”. Ņemot vērā minēto, starp VNĪ un G.Birkertu ir noslēgta 2013.gada 28.marta Vienošanās Nr.21-13-10/568 (pie 2012.gada 19.janvāra Licences līguma Nr.09-12/1), kurā paredzēts, ka iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētajam Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādātājam (Projektētājam) ir tiesības izstrādāt minēto projektu bez G.Birkerta saskaņojuma un G.Birkerts apņemas neizvirzīt jebkāda veida pretenzijas pret VNĪ vai Projektētāju.
Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas un piebūves izbūves jeb Nākotnes Nama provizoriskais būvniecības darbu aktivitāšu laika grafiks:

Nr.
p.k.

Darbība

Uzsākts
(gggg.mm.dd)

Pabeigts
(gggg.mm.dd)

1.
Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei

2012.09.01

2013.02.28

2.
Tehniskā projekta izstrāde

2013.03.01

2013.10.31

3.
Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem

2013.11.01

2014.03.31

4.
Būvniecības darbi

2014.04.01

2015.04.01

Kopā:

2012.09.01
2015.04.01
* Projektu ietvaros norādītie termiņi ir provizoriski un ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes un pēc būvniecības līguma noslēgšanas.

Pēc Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas un piebūves izbūves jeb Nākotnes Nama būvniecības darbu pabeigšanas (nodošanas ekspluatācijā), minētie objekti paliks Finanšu ministrijas valdījumā (VNĪ pārvaldīšanā) un tiks nodoti lietošanā Latvijas Okupācijas muzejam.

1.2. Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveide.

Sākotnēji tika pieņemts lēmums POUPM Kompleksa izveides ietvaros īstenot vienlaikus gan Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas un piebūves izbūves jeb Nākotnes Nama, gan Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla tehnisko projektu izstrādi un to īstenošanu. Bet uzsākot Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādi, tika konstatēts, ka sākotnēji nepieciešams atrisināt inženiertīklu pārnešanas risinājumu, kā arī nepieciešamību veikt atsevišķu Grēcinieku ielas inženiertīklu pārnešanu un rekonstrukciju, kas ietekmētu un traucētu veikt vienlaikus arī Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla projekta īstenošanu. Tādēļ, pamatojoties uz minēto un, lai neradītu zaudējumus no atkārtotiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības projektu pārskaņošanas vai pārstrādes darbos, tika pieņemts lēmums uz laiku apturēt starp VNĪ un SIA „Taktila” 2008.gada 9.oktobrī noslēgto līgumu Nr. 09-08/201 par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvprojekta izstrādi skiču un tehniskā projekta stadijās. Skiču projekts ir izstrādāts un 2009.gada 7.aprīlī saskaņots Rīgas pilsētas Būvvaldē. Starp VNĪ un SIA „Taktila” 2009.gada 29.jūnijā tika noslēgta vienošanās par minētā līguma izpildes apturēšanu.
Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides provizoriskais būvniecības darbu aktivitāšu laika grafiks:

Nr.
p.k.

Darbība

Uzsākts
(gggg.mm.dd)

Pabeigts
(gggg.mm.dd)

1.
Pirmsprojekta sagatavošanas darbi (Plānošanas un arhitektūras uzdevuma, tehnisko noteikumu saņemšana, skiču projekta pārskaņošana)

2015.03.01

2015.05.31

2.
Tehniskā projekta izstrāde

2015.06.01

2016.01.31

3.
Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem

2015.02.01

2015.06.30

4.
Būvniecības darbi

2015.07.01

2017.07.01

Kopā:

2015.03.01
2017.07.01
* Projektu ietvaros norādītie termiņi ir provizoriski un ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes un pēc būvniecības līguma noslēgšanas.

Pēc Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanas (nodošanas ekspluatācijā), pamatojoties starp VNĪ, Aizsardzības ministriju (Aizsardzības ministrija 2009.gada 16.februāra vēstulē Nr.MV-N/580 informēja VNĪ, Kultūras ministriju un Rīgas domi par atkāpšanos no turpmākas dalības minētajā projektā iestādes budžeta samazinājuma dēļ), Kultūras ministriju un Rīgas domi 2008.gada 20.jūnijā noslēgtā Līguma Nr.09-08/152 par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla projektēšanas un būvniecības darbiem 3.4.5.apakšpunktu, Rīgas dome apņēmusies minēto objektu pieņemt Rīgas domes apsaimniekošanā, sastādot atsevišķu vienošanos starp Rīgas domi un VNĪ.
2. Saistībā ar finansējuma nodrošinājumu:
Likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” 11.pielikumā „Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms”, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojuma Nr.307 1.un 2.punktu, POUPM Kompleksa izveides īstenošanai paredzēti finanšu līdzekļi:

· Finanšu ministrijai budžeta programmā 41.13.00, saistību uzdevuma veidam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā” (gan Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijai un piebūves izbūvei jeb Nākotnes Namam, gan Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālam) ar būvniecību saistīto kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ 4 965 302 latu apmērā (2015.gadā 1 655 100 latu, 2016.gadā un 2017.gadā 1 655 101 latu katru gadu). 

· Kultūras ministrijai budžeta programmā 22.07.00, saistību uzdevuma veidam „Nomas maksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” programmas "Mantojums–2018" ietvaros” ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā uzturēšanas izdevumiem VAS „Valsts nekustamie īpašumi” uzturēšanas izdevumu segšanai VNĪ – 2015.gadā 53 271 latu, turpmākajā laikposmā 1 012 149 latus (no 2016.gada līdz 2034.gadam (ieskaitot) 53 271 latu katru gadu).

2.1. Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcija un piebūves izbūve jeb Nākotnes Nams.

Starp VNĪ un SIA „Būvprojektu Vadība” 2013.gada 1.martā noslēgts Līgums Nr.21-13-10/402 par projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu (objekts: Latvijas Okupācijas muzeja ēka Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā) par summu – 69 858,00 latu apmērā (bez PVN). Minētā līguma ietvaros SIA „Būvprojektu Vadība” apņemas Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādāt un nodot VNĪ līdz 2013.gada 1.novembrim. Ņemot vērā minēto, šā brīža plānotais provizoriskais Latvijas Okupācijas muzeja ēkas nodošanas termiņš ekspluatācijā – 2015.gada 31.marts.
Veiktās faktiskās izmaksas par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukciju līdz 2013.gada 27.martam – 19 974,74 latu apmērā (bez PVN). Precīzas būvdarbu izmaksu tāmes iespējams noteikt tikai pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas par būvdarbu veikšanu, tas ir, saskaņā ar 1.1.apakšpunktā pievienoto provizorisko būvniecības darbu aktivitāšu laika grafiku – 2014.gada 31.marts, bet pašlaik prognozētās būvizmaksas ~ 2 700 000 latu apmērā (bez PVN).
2.2. Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls.

Starp VNĪ un SIA „Taktila” 2009.gada 29.jūnijā tika noslēgta vienošanās par 2008.gada 9.oktobrī noslēgtā līguma Nr. 09-08/201 (par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvprojekta izstrādi skiču un tehniskā projekta stadijās) izpildes apturēšanu.

Veiktās faktiskās izmaksas par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi līdz 2013.gada 27.martam – 115 588,01 latu apmērā (bez PVN). Precīzas būvdarbu izmaksu tāmes iespējams noteikt tikai pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas par būvdarbu veikšanu, tas ir, saskaņā ar 1.2.apakšpunktā pievienoto provizorisko būvniecības darbu aktivitāšu laika grafiku – 2015.gada 30.jūnijs, bet pašlaik prognozētās būvizmaksas ~ 2 920 563 latu apmērā (bez PVN).
Ņemot vērā sniegto informāciju par POUPM Kompleksa izveides izpildes gaitu, kā arī papildus:

· objektīvi izvērtējot Ministru kabineta rīkojumā Nr.307 doto uzdevumu izpildei noteikto termiņu, tas ir, līdz 2013.gada 31.decembrim;
· lai neradītu zaudējumus no atkārtotiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības projektu pārskaņošanas vai pārstrādes darbos, kas varētu rasties, ja neņemtu vērā, ka nepieciešams sākotnēji rast inženiertīklu pārnešanas un tās rekonstrukcijas risinājumus, kas ietekmē un traucē īstenot Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla projektu vienlaikus ar Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukciju un piebūves izbūvi jeb Nākotnes Namu. Tādejādi neveidojot nepamatotu sadārdzinājumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla projekta īstenošanai; 

· lai īstenotu pakāpenisku Valdības rīcības plānā pausto apņemšanos – veidot Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ansambli;
· lai novērstu turpmāku Latvijas Okupācijas muzeja ēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un nodrošinātu būvdarbu pabeigšanu uz 2015.gadu, kad Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts, kas paredz plašu kultūras aktivitāšu daudzveidību un tūristu skaita pieaugumu,
nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr.307, tajos paredzot POUPM Kompleksa būvniecības darbu izpildes termiņa pagarinājumu, nosakot secīgu veicamo būvniecības darbu izpildi divās kārtās, tas ir, būvniecības pirmajā kārtā īstenojot Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas un piebūves izbūves jeb Nākotnes Nama būvniecības darbus, un pēc minēto objektu nodošanas ekspluatācijā un jau laikus informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā par būvniecības pirmās kārtas īstenošanas izpildes gaitu, kā arī priekšlikumiem par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības otrās kārtas īstenošanu, īstenot būvniecības otro kārtu – Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi.

	3.
	Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar.

	4.
	Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz veikt grozījumus ar mērķi precizēt tiesību aktu, lai, ņemot vērā objekta nozīmīgumu un veicamo darba apjomu, īstenotu pakāpenisku Valdības rīcības plānā pausto apņemšanos – veidot Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ansambli valsts budžeta resursu ietvaros.

Ministru kabineta rīkojuma projekta 1.punkts paredz Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksu īstenot divās būvniecības kārtās:

– būvniecības I kārtas ietvaros nodrošināt ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 001 0095), rekonstrukcijas un piebūves (Nākotnes nama) būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2015.gada 1.aprīlim;

– būvniecības II kārtas ietvaros:

1. līdz 2014.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 001 0095), rekonstrukcijas un piebūves (Nākotnes nama) būvniecības darbu izpildes gaitu un priekšlikumus par turpmāko Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības II kārtas īstenošanu. Ja priekšlikumi Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības II kārtas īstenošanai paredz papildu finansējuma nepieciešamību, tad finansējuma jautājums skatāms Ministru kabinetā kā jaunā politikas iniciatīva gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas ietvaros;
2. pēc būvniecības I kārtas ietvaros būvniecības darbu pabeigšanas (ēku nodošanas ekspluatācijā) un Ministru kabinetā jautājuma izskatīšanas par būvniecības I kārtas ietvaros veicamo darbu izpildes gaitu un priekšlikumiem par būvniecības II kārtas īstenošanu, nodrošināt Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, būvniecības tehniskā projekta dokumentācijas izstrādi, kas saskaņojama ar Kultūras ministriju, un būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2017.gada 1.jūlijam.

Vienlaikus Ministru kabineta rīkojuma projekta 2.punkts paredz veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojuma Nr.307 4.punktā:
– ņemot vērā, ka būvniecības attīstības projektu ietvaros, t.sk. Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidei, pastāv vairāki būtiski tā īstenošanas posmi, kā:

(a) pirmsprojekta izpēte (būves (ēkas) vizuālā tehniskā apsekošana, Plānošanas un arhitektūras uzdevuma, būvniecības tehnisko noteikumu sagatavošana – lietotāju vajadzību formulēšana);

(b) iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei, tā izstrāde un ekspertīze;

(c) iepirkuma procedūra būvniecības darbiem un būvniecības darbi,

un pēc kuru izpildes objektīvi var mainīties būvniecības attīstības projekta ietvaros veicamo darbu apjoms un tā kopējās izmaksas, kuras sākotnēji nav precīzi nosakāmas, nepieciešams, lai laikus informētu Ministru kabinetu un veiktu izmaiņas attiecīgajos tiesību aktos, noteikt Ministru kabineta rīkojumā Nr.307 sistēmisku uzdevumu par Ministru kabineta rīkojuma Nr.307 2.punktā provizoriski noteikto ilgtermiņa saistību precizēšanu būvniecības attīstības projekta īstenošanas laikā. Tādejādi, ņemot vērā minēto, Ministru kabineta rīkojuma projektā tiek noteikts uzdevums Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"), ja Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa īstenošanas laikā pēc tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības izmaksu apmērs mainās, iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu, atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" precizētajām būvniecības izmaksām;

- kā arī, atbilstoši juridiskai tehnikai, veikts tehniska rakstura grozījums.

Ministru kabineta rīkojuma projekts pilnībā atrisina 2.punktā minētās problēmas.

	5.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Finanšu ministrija, VNĪ.

	6.
	Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Ministru kabineta rīkojuma projekta izstrādē sabiedrības līdzdalība nebija nepieciešama, jo Ministru kabineta rīkojuma projektā ietvertie jautājumi tieši neietekmē sabiedrību. Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz tehniska rakstura precizējumus.

	7.
	Cita informācija
	


	II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

	Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar


	 III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2013.gads
	Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)

	
	
	2014.
	2015.
	2016.

	
	Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu

	1
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	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme:
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	0

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
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	0

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
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	0
	0

	
	
	0
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	0
	0

	
	
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme:
	X
	0
	0
	0
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	0
	0
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	5.2. speciālais budžets
	
	0
	0
	0
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	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	0
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
	Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar.

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Cita informācija
	Likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” 11.pielikumā „Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” plānota:

Finanšu ministrijai budžeta programmā 41.13.00, saistību uzdevuma veidam „Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā” paredzēti finanšu līdzekļi ar būvniecību saistīto kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ 4 965 302 latu apmērā (2015.gadā 1 655 100 latu, 2016.gadā un 2017.gadā 1 655 101 latu katru gadu). 

Kultūras ministrijai budžeta programmā 22.07.00, saistību uzdevuma veidam „Nomas maksas VAS "VNĪ" programmas "Mantojums–2018" ietvaros” ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā uzturēšanas izdevumiem VAS „VNĪ” paredzēti finanšu līdzekļi uzturēšanas izdevumu segšanai VNĪ – 2015.gadā 53 271 latu, turpmākajā laikposmā 1 012 149 latus (no 2016.gada līdz 2034.gadam (ieskaitot) 53 271 latu katru gadu).

Plānotais finansējuma apmērs pa gadiem ilgtermiņa saistībās netiek mainīts.
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