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Ministru kabineta rīkojuma projekta 
„Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
 

	 I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	 1.
	Pamatojums
	Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu” (turpmāk –projekts) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa sēdes protokola nr.24 55.§ 3.punktu, saskaņā ar kuru Kultūras ministrijai dots uzdevums sagatavot Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta īstenošanas koncepciju ar projekta aptuveno izmaksu tāmi un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. 

	 2.
	Pašreizējā situācija un problēmas
	1. Līdzšinējā Muzeja projekta virzība

1.1. 2004.gada 15.jūnijā Kultūras ministrija un Rīgas dome parakstīja Nodomu protokolu “Par laikmetīgās mākslas muzeja ēkas un jaunas koncertzāles projekta īstenošanu Rīgas pilsētā”. Nodomu protokols paredz, ka Kultūras ministrija kļūs par pasūtītāju laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanā, izveidos un administrēs darba grupu, nodrošinās skiču konkursa sarīkošanu un finansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai. Savukārt Rīgas dome apņemas piedalīties projekta īstenošanā un nodrošināt ekspertus dalībai darba grupās.

1.2. Deklarācijas par Aigara Kalvīša vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (pilnvaru termiņš no 2004.gada 2.decembra līdz 2006.gada 7.novembrim) Kultūras sadaļas 1.punkts noteica: „Uzsāksim jauno „trīs brāļu” - mūsdienīgas Nacionālās bibliotēkas, nacionālas nozīmes koncertzāles un laikmetīgās mākslas muzeja celtniecību.”

1.3. 2004.gada 1.decembrī Rīgas domes un Kultūras ministrijas izveidotā Koordinācijas komisija, vadoties pēc starptautiskā arhitektu plenēra rezultātiem, par topošā Laikmetīgās mākslas muzeja celtniecības vietu noteica bijušās spēkstacijas ēku un teritoriju Andrejsalā, Andrejostas ielā 8b, Rīgā (bijusī spēkstacijas ēka, kadastra nr. 0100 011 0135, un tai pieguļošā teritorija).

1.4. 2005.gada 12.aprīlī izveidota valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” un apstiprināts tās nolikums (MK not.Nr.249). Saskaņā ar apstiprinātā nolikuma 1.punktu valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" (turpmāk – aģentūra) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas, akustiskās koncertzāles un Laikmetīgās mākslas muzeja ēku (turpmāk – valsts kultūras objekti) būvniecību.
1.5. Atbilstoši Deklarācijas Kultūras sadaļas 1.punktam, 2006.gada 25.aprīļa Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un pieņemts zināšanai Kultūras ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanas gaitu (MK 25.04.2006 prot.nr.24, 55§.). Vienlaikus Ministru kabinets ar protokollēmumu deva uzdevumu Kultūras ministrijai sagatavot Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta īstenošanas koncepciju ar projekta aptuveno izmaksu tāmi un līdz 2006.gada 15.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā (termiņš pagarināts 02.06.2008. Ministru kabineta sēdē atkārtoti līdz 2008.gada 15.decembrim).
1.6. 2006.gada 28.aprīlī valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” ar Muzeja projekta īstenošanai paredzētās ēkas īpašnieku un Andrejsalas teritorijas attīstītāju SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” noslēdza vienošanos nr. JTB/1-6/47. Vienošanās paredz Muzeja īstenošanai paredzētās teritorijas detālplānojumā izstrādāt Laikmetīgās mākslas muzeja ēkas novietojuma plānu un Muzejam atbilstošus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī valsts īpašumā iegūt arhitektu biroja OMA Rotterdam izstrādāto Laikmetīgās mākslas muzeja meta projektu. Par Muzeja ēkas un tai pieguļošās teritorijas izstrādātā meta un tā mantisko  autora tiesību nodošanu valsts aģentūrai, 2006.gada 25.septembrī parakstīts pieņemšanas-nodošanas Akts starp SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” un v/a „Jaunie „Trīs brāļi””.
1.7. 2008.02.19. Ministru kabineta sēdē (prot.Nr.11 4.§) apstiprināts Ivara Godmaņa vadītās valdības rīcības plāns Deklarācijas īstenošanai, kurš ietver sekojošus pasākumus: 

„9.1.4. Izstrādāt Laikmetīgā mākslas muzeja tehniski ekonomisko pamatojumu (termiņš 01.12.2008). 

9.1.5. Noslēgt valsts un privātās partnerības līgumu par LMM projekta īstenošanu (termiņš 01.12.2008).”
1.8. 2009.gada februārī valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” pieņēma „LordEurope” izstrādāto tehniski-ekonomisko pamatojumu Muzeja ēkai -institucionālais un darbības plāns, biznesa plāns, īstenošanas svarīgākie posmi, publiskās un privātās partnerības izveidošanas modelis. 
1.9. Valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” reorganizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojuma Nr.354 „Par valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” reorganizāciju”, pievienojot Kultūras ministrijai. Saskaņā ar minētā Ministru kabineta rīkojuma 2.punktu, Kultūras ministrija ir aģentūras funkciju pārņēmēja. 
1.10. Ņemot vērā valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” reorganizāciju, 2009.gada 30.jūnijā valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” ieskaitīja neizmantoto valsts budžeta finansējumu LVL 429 444,37 apmērā, kurš bija paredzēts Muzeja projekta īstenošanai, atpakaļ valsts budžetā.
2. Muzeja krājuma veidošana

2.1. Muzeja Krājumu veido pamatkrājums, palīgkrājums, apmaiņas krājums un Aizkraukles bankas kolekcijas Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam, ņemot vērā Aizkraukles bankas un Kultūras ministrijas 2005.gada 23.septembra noslēgto Sadarbības līgumu Nr.LSad-1/05-110, kurš paredz, ka Aizkraukles banka nodrošina finansiālo atbalstu LMM kolekcijas veidošanai laika posmā līdz 2015.gadam, kopumā piešķirot vienu miljonu latu. Saskaņā ar minēto līgumu, par finansiālo atbalstu iepirktie darbi tiek bez atlīdzības dāvināti Latvijas valstij pēc Laikmetīgās mākslas muzeja atvēršanas. 

2.2. Muzeja krājuma komplektēšana tiek veikta no sekojošiem finanšu avotiem: 

2.2.1. AS „Aizkraukles banka” finansējums Muzeja kolekcijas iepirkšanai. 

2.2.2. EEZ finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta Nr.LV0034 „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam” Norvēģijas finanšu instrumenta piešķirtā granta ietvaros iepirktie darbi; 

2.2.3. dāvinājumi, ziedojumi u.c. finanšu avoti. 

2.3. informācija par Muzeja kolekcijas pieejamību sniegta ar Kultūras ministrijas 16.06.2009 Ministru kabinetā iesniegto informatīvo ziņojumu „Par risinājumiem Laikmetīgās mākslas muzeja pieejamībai”. 

3. Izlietotais valsts budžeta finansējums Muzeja projekta īstenošanai (no 15.04.2005.līdz 30.09.2009.) kopā sastāda LVL 153 315, tai skaitā Muzeja tehniski-ekonomiskā pamatojuma, biznesa plāna un darbības stratēģijas izstrāde saskaņā ar veikto iepirkumu – Ls 78 975; Muzeja Starptautiskās ekspertu komisijas darba nodrošināšana un izdevumi par pieaicināto konsultantu darbu- Ls 9 070; komandējuma izdevumi Ls 17 707, nodokļu samaksa – Ls 17 447 u.c. 
Muzeja projektam papildu piesaistītais finansējums: AS „Aizkraukles banka” ieguldījums Projektā, kā arī Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas izveidē sastāda Ls 189 383; Alfrēda Topfera fonda F.V.S. finansējums Ls 22 490; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekts „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam” Ls 315 664. 
4. Turpmākā rīcība

Ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdes protokollēmumu Nr.56 80.§ 2.2.punktu par publiskās un privātās partnerības procedūru apturēšanu uz laiku, kā arī valsts budžeta līdzekļu ierobežotās iespējas, Kultūras ministrija uzskata par nepieciešamu atlikt Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta ieceres īstenošanu uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim. Ņemot vērā, ka būvniecības projekta īstenošanas turpināšanai šobrīd valsts budžeta finansējums nav paredzēts, konkrētu aprēķinu par valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu nav iespējams veikt un Projekta apturēšana neradīs valsts budžeta līdzekļu zaudējumus. 
Vienlaikus, lai nelietderīgi netiktu izmantoti jau izlietotie līdzekļi un netiktu pazaudēts piesaistītais privātpersonu finansējums Muzeja projekta un Muzeja kolekcijas izveidošanā, Kultūras ministrija esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros līdz 2012.gada 1.jūnijam iesniedz Ministru kabinetā nepieciešamo informāciju, lai Ministru kabinets varētu pieņemt lēmumu par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta īstenošanai.

	 3.
	Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Nav attiecināms.

	 4.
	Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Projekta mērķis ir noteikt turpmāko rīcību Muzeja ēkas būvniecības projekta ieceres īstenošanas procesā, atliekot to līdz 2012.gada 31.decembrim. 
Kultūras ministrijai dots uzdevums veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu priekšlikumus iesniegšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 1.jūnijam par projekta tālāko virzību- tai skaitā izvērtēt un sagatavot nepieciešamo dokumentu projektus publiskās un privātās partnerības procedūras ietvaros, ja šādas darbības nerada papildu valsts budžeta finanšu līdzekļu izdevumus.

	 5.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Kultūras ministrija

	 6.
	Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Nav attiecināms.

	 7.
	 Cita informācija
	Rīkojuma projektā minētās darbības īstenojamas valsts piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.


 Anotācijas II, III, IV, V un VI sadaļa – nav attiecināms. 

	  VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	 1.
	 Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	Kultūras ministrija. 

	 2.
	 Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām
	Nav attiecināms.

	 3.
	 Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide
	Projekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas pārvaldes institūcijas.

	 4.
	 Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija
	Nav attiecināms

	 5.
	 Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija
	Nav attiecināms.

	 6.
	 Cita informācija
	Nav
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