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Ministru kabineta rīkojuma projekta 
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojumā Nr.205 „Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
 

	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	 1.
	Pamatojums
	Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojumā Nr.205 „Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu”” (turpmāk – Projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojuma Nr.205 „Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu” 2.punktu.

	 2.
	Pašreizējā situācija un problēmas
	 Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojuma Nr.205 „Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu” 1.punktu Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta ieceres īstenošana tiek atlikta līdz 2012.gada 31.decembrim. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojuma Nr.205 „Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu” 2.punktu Kultūras ministrijai dots uzdevums piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumā noteikto kārtību sagatavot un līdz 2012.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā finanšu un ekonomiskos aprēķinus Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta īstenošanai.
Ņemot vērā to, ka vairāku būvniecības projektu vienlaicīga īstenošana pašreizējo ierobežoto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nav iespējama, kā arī ņemot vērā Rīgas kā Eiropas 2014.gada kultūras galvaspilsētas un Latvijas Eiropas Savienības 2015.gada Prezidentūras  projektu norises plānošanu jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, Kultūras ministrijas ieskatā kā prioritāte būtu izvirzāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta īstenošanas pabeigšana. Savukārt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta turpmākā virzība būtu izskatāma pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības pabeigšanas.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma 1.pantā ir noteikts, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts īstenojams līdz 2012.gada 18.novembrim. Sakarā ar krasu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 2008.gada beigās, valsts budžetā tika veikti vairākkārtīgi grozījumi, kā rezultātā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai sākotnēji paredzētais budžeta finansējums 2009. – 2011.gadā tika samazināts, pārceļot to uz 2012. un 2013.gadu, un tas radīja nepieciešamību veikt izmaiņas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas grafikā. Iepriekš neparedzētu ekonomiskās situācijas radītu iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā Rīgas kā Eiropas 2014.gada kultūras galvaspilsētas un Latvijas Eiropas Savienības 2015.gada Prezidentūras  projektu norises plānošanu jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts netiks pabeigts Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā noteiktajā termiņā. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām – būvdarbu veicējiem, autoruzraudzības un būvuzraudzības grupām, Latvijas Nacionālo bibliotēku – Kultūras ministrija ir izstrādājusi jaunu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas grafiku ar projekta īstenošanas termiņu – 2013.gada 31.decembris. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes 2012.gada 16.maija sēdē tika atbalstīts Kultūras ministrijas ierosinājums veikt grozījumus Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā, nosakot, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts īstenojams līdz 2013.gada 31.decembrim. 

Ņemot vērā minēto, Kultūras ministrija uzskata par nepieciešamu atlikt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta ieceres īstenošanu uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim un noteikt, ka Kultūras ministrija esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros līdz 2014.gada 1.jūnijam iesniedz Ministru kabinetā nepieciešamo informāciju, lai Ministru kabinets varētu pieņemt lēmumu par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta īstenošanai.

	 3.
	Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Projekts šo jomu neskar.

	 4.
	Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Projekta mērķis ir noteikt turpmāko rīcību Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja ēkas būvniecības projekta ieceres īstenošanas procesā, atliekot projekta ieceres īstenošanu līdz 2014.gada 31.decembrim. 

Projekts paredz uzdevumu Kultūras ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu priekšlikumus iesniegšanai Ministru kabinetā līdz 2014.gada 1.jūnijam par projekta tālāko virzību, tai skaitā izvērtēt un sagatavot nepieciešamo dokumentu projektus publiskās un privātās partnerības procedūras ietvaros, ja šādas darbības nerada papildu valsts budžeta finanšu līdzekļu izdevumus.

	 5.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Projekta izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas.

	 6.
	Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Nav attiecināms.

	 7.
	Cita informācija
	Nav attiecināms.


 

Anotācijas II, III, IV, V, VI un VII sadaļa – projekts šīs jomas neskar.
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