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Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 „Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 „Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	 1.
	 Pamatojums
	Nodrošināt Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 „Liepājas ostas padziļināšana” mērķu sasniegšanu un izpildīt Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.35, 55.§.) „Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem AS „Liepājas Metalurgs” radīto sociālekonomisko risku mazināšanai Liepājā 2013.-2014.gadam”” 3. un 4.punktu.

	 2.
	 Pašreizējā situācija un problēmas
	Ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumu Nr.134 „Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 „Liepājas ostas pievadceļu rekonstrukcija Latvijā”” piešķirtais finansējums 1 160 653 latu apmērā tika izlietots, lai novērstu sekas, kuras Karostas (O.Kalpaka) tilta Ziemeļu daļai 2006.gada 12.jūlijā nodarīja tankkuģis „Anna”. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk – Liepājas SEZ pārvalde) 2013.gada 15.janvārī no AAAS „Ingosstrakh” saņēma apdrošināšanas atlīdzību 1 862 107,50 euro jeb 1 308 696,60 lati (pēc kursa 1 euro ir 0,702804 lati). Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojuma Nr.134 „Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 „Liepājas ostas pievadceļu rekonstrukcija Latvijā”” 3.punktam Liepājas SEZ pārvaldei minētie finanšu līdzekļi jāieskaita valsts budžetā.
Pamatojoties uz darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumu un Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros””, Satiksmes ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde ar 2009.gada 5.marta lēmumu apstiprināja Kohēzijas fonda projektu Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 „Liepājas ostas padziļināšana” (turpmāk – Projekts) un 2009.gada 9.aprīlī ar Liepājas SEZ pārvaldi noslēdza līgumu Nr.SM2009/-36 „Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta „Liepājas ostas padziļināšana” Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 īstenošanu” ar šādu finansējumu: Kohēzijas fonda finansējums 17 564 769 latu apmērā (74,51%), privātais finansējums 6 009 005 latu apmērā (25,49%), kopējās projekta attiecināmās izmaksas 23 573 774 latu apmērā. Papildu šīm izmaksām Liepājas SEZ pārvalde finansē projekta neattiecināmās izmaksas 5 310 705 latu apmērā.

Projekta ietvaros 2011.gada 12.oktobrī Liepājas SEZ pārvalde un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dredging International N.V.” (turpmāk – SIA „Dredging International N.V.”) noslēdza līgumu Nr.26S/5-LSEZ2009/K par būvdarbu veikšanu. Sakarā ar minētā būvdarbu līguma neizpildi no SIA „Dredging International N.V.” puses pēc Liepājas SEZ pārvaldes iniciatīvas 2012.gada 15.maijā tas tika lauzts, kā rezultātā Projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2014.gada 31.jūlijam. 
Lai nodrošinātu Projekta īstenošanu un Projekta mērķu sasniegšanu minētajā Projekta īstenošanas termiņā, Liepājas SEZ pārvalde 2013. gada 1.martā izsludināja jaunu atklātu  konkursu „Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā (projekta izmaiņas) Būvniecības 1.kārta. Padziļināšana.”, piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosakot 2013.gada 21.maiju un plānoto līgumcenu nosakot 7 500 000 lati.
Laika periodā no 2013.gada 8.aprīļa līdz 2013.gada 21.jūnijam Iepirkumu uzraudzības birojā tika izskatītas vairākas sūdzības par iepirkuma nolikumu un piedāvājuma termiņš tika pagarināts līdz 2013.gada 4.jūlijam. Ar Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas 2013.gada 3.jūlija lēmumu Liepājas SEZ pārvaldei tika atļauts turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā. 

2013.gada 4.jūnijā saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem notika piedāvājuma atvēršana. No septiņiem pretendentiem, kas izņēma konkursa nolikumu, piedāvājumus iesniedza četri, t.sk. SIA „Dredging International N.V”. Pēc atbildīgās iestādes rīcībā esošās informācijas piedāvājumu izvērtēšanas process nav noslēdzies  un pretendentu cenu piedāvājumi par 38% līdz 127% pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas. Lētākais pretendentu piedāvājums ir 10 330 898 lati, dārgākais –17 043 760 lati. Izmaksu palielinājums šajā iepirkumā piedāvāto padziļināšanas darbu vienas vienības vidējo izmaksu divkārtīgam pieaugumam, salīdzinot ar 2009. gada iepirkuma rezultātiem, ir atlikušo darbu specifika. 2009.gada iepirkumā bija paredzēts norakt salīdzinoši biezu grunts slāni, kas bija pielīdzināms normāliem padziļināšanas darbiem, savukārt šajā konkursā jāveic darbi par atlikušajiem darbiem, kuros ir atlicis salīdzinoši plāns un nevienmērīga biezuma grunts slānis, un atlikušie darbi ir pielīdzināmi tīrīšanas darbiem ar daudz zemāku darbu produktivitāti un tādējādi ar augstākām vienas vienības vidējām izmaksām nekā 2009.gada konkursā. 
Sakarā ar ievērojamu Projekta būvdarbu izmaksu pieaugumu, Liepājas SEZ pārvalde ir izteikusi lūgumu valsts budžetā atmaksājamo no AAAS „Ingosstrakh” saņemto apdrošināšanas atlīdzību 1 160 653 latu apmērā par kuģa „Anna” nodarītajiem zaudējumiem novirzīt Projekta īstenošanas un mērķu sasniegšanas nodrošināšanai. 

	 3.
	 Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Projekts šo jomu neskar

	 4.
	 Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Ministru kabineta rīkojuma projekts izstrādāts, lai  izpildītu Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.35, 55.§.) „Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem AS „Liepājas Metalurgs” radīto sociālekonomisko risku mazināšanai Liepājā 2013.-2014.gadam”” 3. un 4.punktu un grozītu Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojuma Nr.134 „Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 „Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā”” 3.punktu, nosakot, ka saņemtā kopējā apdrošināšanas summa 1 160 653 lati, kas ir ekvivalenta ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumu Nr.134 „Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 „Liepājas ostas pievadceļu rekonstrukcija Latvijā”” piešķirtajam finansējumam, un tika izlietota Karostas (O.Kalpaka) tilta Ziemeļu daļai 2006.gada 12.jūlijā nodarīto tankkuģa „Anna” bojājumu novēršanai, tiks novirzīta projekta Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 „Liepājas ostas padziļināšana” izmaksu segšanai, nepalielinot apstiprināto KF finansējumu projektam.
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	 Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Satiksmes ministrija
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	 Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Projekts neskar plašākas sabiedrības intereses, tādēļ sabiedrības līdzdalība projekta sagatavošanā nav nepieciešama.
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Anotācijas II, III, IV, V, VI un VII sadaļas – projekts šīs jomas neskar.
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