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Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās””

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”” (turpmāk – noteikumu projekts) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18. panta 10. punktu. 

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas
	Spēkā esošajos MK 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”” (turpmāk – MK noteikumi) paredzēts visas projekta aktivitātes īstenot divu gadu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. 

Īstenojot pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu, finansējuma saņēmējs nevar noslēgt iepirkuma līgumu, jo iesniegtajā piedāvājumā norādītā līgumcena salīdzinoši nedaudz pārsniedz Kohēzijas fonda finansējuma saņēmēja paredzamo līgumcenu (no 12.03.2012. līdz 20.04.2012. tika atkārtoti izsludināts konkurss   iepirkuma procedūras ietvaros). Saskaņā ar finansējuma saņēmēja sniegto informāciju atkārtoti izsludinātais būvdarbu iepirkums, kas ir sadalīts 7 iepirkuma daļās,  šobrīd ir vērtēšanas stadijā. Visām iepirkuma daļām ir saņemti  piedāvājumi. Atkārtoti izsludinot iepirkuma konkursu, nav iespējams pabeigt projektu vienošanās noteiktajā termiņā. Spēkā esošie MK noteikumi nedod iespēju pagarināt projekta īstenošanas laiku atbilstoši MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, jo vienošanās par projekta īstenošanu noteiktais termiņš sakrīt ar MK noteikumos noteikto projekta īstenošanas termiņu. 
Pēc vienošanās grozījumiem pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektā ir izveidojies Kohēzijas fonda ietaupījums 123 654 latu apmērā. Saskaņā ar MK noteikumiem pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā nepiesaistīto finansējumu novirza otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai, taču nav paredzēta iespēja finansējuma saņēmējam palielināt projekta finansējumu projektu iesniegumu atlases kārtas noteiktā finansējuma ietvaros, lai veiktu papildu darbības, neiesniedzot jaunu projekta iesniegumu. 
Jauna projektu iesniegumu atlases kārta nav plānota, tāpēc nepieciešams paredzēt iespēju nepiesaistīto finansējumu piešķirt otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai,  veicot grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu.

	3.
	Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Nav attiecināms

	4.
	Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Lai nodrošinātu apstiprinātā projekta īstenošanu un 3.5.1.3.aktivitātes mērķu sasniegšanu, precizēts projekta aktivitāšu īstenošanas laiks (noteikumu projekta 1.punkts), nepalielinot finansējumu projektiem iespējamā sadārdzinājuma segšanai.
Administratīvā sloga mazināšanai noteikumu projektā iekļauts 2.punkts, lai finansējuma saņēmējs, kas šai aktivitātei ir Dabas aizsardzības pārvalde, aktivitātei iedalītā finansējuma ietvaros varētu veikt papildu darbības, neiesniedzot jaunu projekta iesniegumu. 
Noteikumu projekts attiecas uz vides politikas jomu.

	5.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Nav attiecināms

	6.
	Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta, 2006. gadā izstrādājot nacionālo programmu „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”, kas ir 2009.gada 15.septembra MK noteikumu Nr.1056 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās””  pamatā.

	7.
	Cita informācija
	Nav attiecināms


Anotācijas II. – VII. sadaļa – nav attiecināms. 
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