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Ministru kabineta rīkojuma projekta 
„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
 

	 I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	 1.
	 Pamatojums
	  Ministru kabineta rīkojuma projekts izstrādāts, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.panta otro daļu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” (turpmāk –         MK noteikumi Nr.1644) 3.punktu, kas nosaka, ka līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem.

   Rēzeknes Augstskolas mācību korpusa (turpmāk – ēka), kas ir izvietots bijušajā Rēzeknes Skolotāju institūta ēkā, rekonstrukcijas projekts „Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115) rekonstrukcija” Valsts investīciju programmas ietvaros tika atbalstīts 2005.gadā. Projektu saskaņā ar Valsts investīciju programmas pieteikumu bija paredzēts nodot ekspluatācijā ne vēlāk kā 2009.gada 20.novembrī. 

   Sakarā ar to, ka Valsts investīciju programmas darbība ar 2010.gada 1.javāri tika apturēta, 2010.gadā valsts finansējums ēkas rekonstrukcijas darbu turpināšanai netika piešķirts, kā rezultātā studiju procesam paredzētā ēka nav nodota ekspluatācijā, kas rada būtiskas problēmas Rēzeknes Augstskolas studiju procesa nodrošināšanā, liedzot augstskolai izmantot gandrīz 60% no mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām telpām Rēzeknes Augstskolā.

Tā kā rekonstruējamajai ēkai, finansējuma trūkuma dēļ, netika pabeigti visi ārdarbi, tad 2010./2011. gada sniegotā ziema ir radījusi būtiskus bojājumus gan pagaidu jumta segumam, gan ēkas fasādei. Lai novērstu ēkas bojājumus, kas radušies sakarā ar nepabeigto būvniecību un nepieļautu jaunu bojājumu rašanos, Rēzeknes Augstskolai ir nepieciešami 31633 lati.

Līdz ar to secināms, ka sakarā ar Valsts investīciju programmas darbības apturēšanu 2010.gada 1.janvārī Rēzeknes Augstskolai tika liegta ēkas rekonstrukcijas pabeigšana, un 2010./2011.gada sniegotās ziemas ēkas fasādei radīto būtisko bojājumu rezultātā ir apdraudēta Rēzeknes Augstskolas mācību korpusa ēkas rekonstrukcijas pabeigšana un jau veikto darbu saglabāšana, kas ir uzskatāms par neparedzētu gadījumu un dabas stihiju radītu zaudējumu                   MK noteikumu Nr.1644 3.panta izpratnē. 
   Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.panta otro daļu rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 31633 latus pārskaitīšanai Rēzeknes Augstskolai, ēkas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, kadastra numurs 2100 004 0905 001, bojājumu novēršanai, kas radušies nepabeigtas būvniecības un klimatisko apstākļu dēļ.

   Vienlaikus atzīmējam, ka Rēzeknes Augstskola nav valsts budžeta iestāde, bet gan atvasināta publiska persona. Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta pirmā daļa nosaka, ka no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām ir tiesības patstāvīgi veidot un apstiprināt savus budžetus, tostarp pēc saviem ieskatiem izmantot pašu ieņēmumus. 

   Ēkas bojājumu novēršana nav veicama vienīgi Rēzeknes Augstskolas esošo līdzekļu ietvaros, jo augstskolas ēkas rekonstrukcijas projekts ir atbalstīts Valsts investīciju programmas ietvaros 2005.gadā par kopējo summu 4 012 980,50 lati, no kuriem Rēzeknes Augstskolai no valsts budžeta ir piešķirti tikai 75% no apstiprinātā finansējuma.
   Augstskolas finanšu līdzekļus augstskolām no valsts budžeta piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” paredzētajam. Atbilstoši noteikumu 7.punktam studiju finansējumu veido optimālajam studiju programmu sarakstam un studējošo skaitam atbilstošs bāzes finansējums, kas sastāv no līdzekļiem komunālajiem maksājumiem, nodokļiem, infrastruktūras uzturēšanai, inventāra un iekārtu iegādei un personāla algām, kā arī maksa par studijām. 
   Finansējuma apmēru, ko augstskolai vai koledžai piešķir no valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši noteikumu 4.punktam, veido valsts pamatbudžetā izglītībai paredzētais finansējums, līdzekļi, kas paredzēti noteikta mērķa īstenošanai, kā arī studiju maksa, kuru sedz valsts vai kura tiek saņemta atmaksājamu vai neatmaksājamu kredītu veidā saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" (turpmāk - maksa par studijām). Noteikumu 5.punkts nosaka, ka noteikta mērķa īstenošanai (piemēram, būvniecībai, remontdarbiem) augstskolai vai koledžai var piešķirt papildu finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem. 

	 2.
	 Pašreizējā situācija un problēmas
	Rēzeknes Augstskola ir valsts dibināta augstskola, kura īsteno studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. 
Rēzeknes Augstskolas misija šodien ir attīstīt izglītību, kultūru, zinātni un uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā, līdz ar to arī visā Latvijā. 
Rēzeknes Augstskolas mācību korpuss (turpmāk – ēka) ir izvietots bijušajā Rēzeknes Skolotāju institūta ēkā, kuras projekta autors ir pazīstamais Latvijas arhitekts profesors Pauls Kundziņš. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Skolotāju institūts (valsts aizsardzības Nr.5757), kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. 

Ēkas būvniecība tika uzsākta 1925.gada septembrī un 1927.gada septembrī jaunā ēka tika nodota ekspluatācijā, un kļuva par pirmo lielāko sabiedrisko celtni Rēzeknē. 

2004.gadā ēka bija kritiskā stāvoklī, organizēt studiju procesu tajā vairs nebija droši cilvēka dzīvībai un veselībai. 
Ņemot vērā minēto, un lai piesaistītu finanšu līdzekļus ēkas rekonstrukcijai, Rēzeknes Augstskola 2004.gadā Valsts investīciju programmai iesniedza projektu „Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115) rekonstrukcija”, kas tika atbalstīts 2005.gadā. Projektu saskaņā ar Valsts investīciju programmas pieteikumu bija paredzēts nodot ekspluatācijā ne vēlāk kā 2009.gada 20.novembrī. 
2006.gada 21.decembrī starp Rēzeknes Augstskolu un SIA „ALVIMA” tika noslēgts līgums Nr. RA 2006/05 par ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanu par kopējo summu 4 012 980,50 lati (turpmāk - LVL).

Rekonstrukcijas laikā tika paredzēts atjaunot ēkas pirmskara arhitektonisko veidolu, papildinot to ar mūsdienīgiem fasādes elementiem. Lai saglabātu ēku, no fasādes bija jānoņem neelpojošais poligrana pārklājums, laukums ēkas priekšā jāpazemina vairāk par pusmetru, pasargājot ēkas konstrukcijas no postošās mitruma ietekmes. Tika veikta jumta nomaiņa un lietus kanalizācijas izbūve. Tā kā ēkas pārsegumi bija avārijas stāvoklī, veikta to pastiprināšana un nomaiņa. 
Līgums paredzēja pabeigt būvdarbus un nodot objektu ekspluatācijā ne vēlāk kā 2009.gada 20.novembrī. 
Rēzeknes Augstskola saskaņā ar Valsts investīciju programmas projektu katru gadu iesniedza projekta aktualizācijas. Kopumā Valsts investīciju programmas ietvaros no valsts budžeta ēkas rekonstrukcijai Rēzeknes Augstskola ir saņēmusi:

· 2005.gadā –   98 306,00 LVL,
· 2006.gadā – 593 633,00 LVL,
· 2007.gadā – 394 228,00 LVL,
· 2008.gadā – 450 000,00 LVL,
· 2009.gadā –1 647 918,00 LVL.
Uz Valsts investīciju programmas pārtraukšanas brīdi Rēzeknes Augstskolai no valsts budžeta bija piešķirti tikai 75% no līguma starp Rēzeknes Augstskolu un SIA „ALVIMA” izpildei nepieciešamās summas, kā rezultātā visus līgumā paredzētos darbus nebija iespējams pabeigt un bija jāpagarina līguma termiņš, cerot uz atlikušā finansējuma saņemšanu 2010.gadā. Sakarā ar to, ka Valsts investīciju programmas darbība ar 2010.gada 1.javāri tika apturēta, 2010.gadā valsts finansējums ēkas rekonstrukcijas darbu turpināšanai netika piešķirts un līdz ar to Rēzeknes Augstskola nevarēja izpildīt solījumu nodrošināt noteiktu finansējumu                     SIA „ALVIMA” par rekonstrukcijas darbu turpināšanu.
Jāņem vērā, ka likumprojekta „Par valsts budžetu 2008.gadam” Saeimā pirmajā lasījumā ēkas rekonstrukcijas projekta realizācijai tika virzīts finansējums 2 500 000 LVL apmērā, kas pilnībā nodrošinātu ēkas nodošanu ekspluatācijā noteiktajā termiņā. Tomēr, izskatot likumprojektu „Par valsts budžetu 2008.gadam” Saeimas komisijās, finansējums uz otro lasījumu tika samazināts līdz 450 000 LVL. 

Rēzeknes Augstskolas kopējā mācību procesam izmantojamā telpu kopplatība pašlaik ir 7933 m2. No tiem rekonstruējamā objekta platība ir 4475 m2. Sakarā ar ēkas rekonstrukciju un nenodošanu ekspluatācijā, Rēzeknes Augstskolai nav iespējams izmantot gandrīz 60% no mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām telpām. Līdz ar to gandrīz 60% no mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām telpām Rēzeknes Augstskolā tiek aizvietotas ar studijām nepiemērotām dienesta viesnīcu telpām.

Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošajā ēkā Atbrīvošanas alejā 115 līdz rekonstrukcijas sākumam darbojās divas fakultātes - Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte un Pedagoģijas (šobrīd - Izglītības un dizaina) fakultāte, kas abas kopā īstenoja 28 studiju programmas, starp tām arī speciālās izglītības programmu bloku, kas ir specifisks reģionam un  uzskatāmas par prioritāru virzienu. Bez tam studiju korpusā Atbrīvošanas alejā 115 darbojās divi zinātniskie institūti – Personības socializācijas pētījumu institūts un Letonikas (šobrīd – Reģionālistikas zinātniskais) institūts. Studiju un zinātniskās pētniecības darbu nodrošināja arī šajā korpusā izvietotās Speciālās izglītības laboratorija, Kriminālistikas laboratorija un Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs. 
Tas, ka Rēzeknes Augstskolai ēkas rekonstrukcija vēl aizvien nav pabeigta un nav nodota ekspluatācijā, rada būtiskas problēmas studiju procesa nodrošināšanā Rēzeknes Augstskolā, liedzot augstskolai izmantot gandrīz 60% no mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām telpām Rēzeknes Augstskolā:

1) Rēzeknes Augstskola ir spiesta izmantot nelielas, studijām nepiemērotas auditorijas, tajā skaitā augstskolas dienesta viesnīcu telpas, kas nav piemērotas studijām un, kas sadrumstalo studentu grupas;

2) studiju procesam izmantojamo ēku tehniskais stāvoklis liedz iespēju nodarbībām izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas;

3) studējošiem ar īpašajām vajadzībām ir problemātiski pilnvērtīgi iekļauties studiju procesā;

4) Rēzeknes Augstskolas bibliotēkas telpas uz ēkas rekonstrukcijas laiku ir pārceltas uz Atbrīvošanas aleju 90, kur bibliotēka atrodas saspiestās telpās, nav iespējams izvietot lielāko daļu fondu (tie stāv noliktavā), un nav iespējams iekārtot vajadzīgo darbavietu skaitu lasītavai;

5) nav iespējams organizēt plūsmas lekcijas, optimizējot studiju procesu;

6) Rēzeknes Augstskola ir spiesta organizēt nodarbības arī sestdienās, svētdienās un darbdienu vakaros, kas attiecīgi prasa papildu finansējumu ēku saimnieciskajā apkopē;
7) ir problemātiski saskaņot studiju procesu ar mūžizglītības programmu realizāciju, kur klausītāju skaits arvien palielinās;

8) ir apgrūtināta iespēja kvalitatīvi organizēt pasākumus studējošajiem un topošajiem studentiem (piemēram, Zinātnieku nakts, Informācijas dienas, ekskursijas pa Rēzeknes Augstskolu u.tml.); 

9) rekonstrukcijas dēļ nācās apturēt Kriminālistikas laboratorijas darbību, bet Personības socializācijas pētījumu institūts un Reģionālistikas zinātniskais institūts, kā arī Speciālās izglītības laboratorija un Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs ir izvietotas studijām un pētnieciskajam darbam nepiemērotās telpās – bijušajā dienesta viesnīcā, kas kavē pilnvērtīgu to darbības nodrošināšanu un rada draudus studiju procesa un zinātniskās darbības veikšanai;
10) rekonstrukcijas darbi šobrīd apgrūtina piekļūšanu studijām pielāgotajiem korpusiem, kas vēl vairāk sarežģījas rudens un ziemas periodā.
Tā kā rekonstruējamajai ēkai, finansējuma trūkuma dēļ, netika pabeigti visi ārdarbi, tad 2010./2011. gada sniegotā ziema ir radījusi būtiskus bojājumus gan pagaidu jumta segumam, gan ēkas fasādei. Lai novērstu ēkas bojājumus, kas radušies sakarā ar nepabeigto būvniecību un nepieļautu jaunu bojājumu rašanos, Rēzeknes Augstskolai ir nepieciešami 31633 latus.
Minētais finansējums nepieciešams:

1.Lai pabeigtu jumta izbūvi (daļai ēkas ir pagaidu jumts, kurš iepriekšējā sniegotajā ziemā tika bojāts);

2. Lai izveidotu hidroizolāciju un pabeigtu balkonu rekonstrukciju;
3. Novērstu mitruma bojājumus fasādēs.
Visi iepriekšminētie pasākumi nepieļaus jaunu bojājumu veidošanos rekonstruētajai ēkas daļai.

Ja Rēzeknes Augstskolai no valsts budžeta netiek piešķirti 31633 lati, tad ir apdraudēta ēkas saglabāšana, jo ēkai var tikt nodarīti jauni neatgriezeniski bojājumi jau rekonstruētajiem apjomiem, kā rezultātā ir apdraudēta/kavēta ēkas rekonstrukcijas turpināšana un nodošana ekspluatācijā, kas kavē augstskolas pilnvērtīgu studiju procesa norisi. 

Augstākā izglītība un zinātne ir ne tikai valsts prestiža, bet arī harmoniskas valsts nākotnes stratēģijas būtisks priekšnoteikums. Līdz ar to valsts interesēs ir nodrošināt zinātniskās darbības īstenošanu, kas savukārt veicina arī Latvijas ekonomisko izaugsmi. 

Sakarā ar ēkas neizmantošanu studiju procesam, Rēzeknes Augstskolā ir apgrūtināta kvalitatīvas Latvijas interesēm atbilstošas studiju un zinātniskās darbības veikšana, kas ietekmēs Latvijas ekonomisko attīstību, kā arī Latvijas starptautisko atpazīstamību un eksportspēju studiju un zinātnes jomā.  
Katras valsts materiālās kultūras bagātību sastāda  šīs valsts reģionu materiālā kultūras bagātība, kas šo apdzīvoto vietu padara īpašu citu valsts reģionu starpā.

	 3.
	Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	 Projekts šo jomu neskar.

	 4.
	Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	   Sakarā ar Valsts investīciju programmas darbības apturēšanu 2010.gada 1.janvārī, Rēzeknes Augstskolai tika liegta ēkas rekonstrukcijas pabeigšana, un 2010./2011.gada sniegotās ziemas ēkas fasādei radīto būtisko bojājumu rezultātā, ir apdraudēta Rēzeknes Augstskolas mācību korpusa ēkas rekonstrukcijas pabeigšana un jau veikto darbu saglabāšana, kas ir uzskatāms par neparedzētu gadījumu un dabas stihiju radītu zaudējumu MK noteikumu Nr.1644 3.panta izpratnē. 
   Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas  „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 31633 latus pārskaitīšanai Rēzeknes Augstskolai ar mērķi novērst Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošās ēkas bojājumus, kas radušies nepabeigtās būvniecības un klimatisko apstākļu dēļ, lai nepieļautu jaunu bojājumu rašanos.     Ēkas bojājumu novēršana nav veicama vienīgi Rēzeknes Augstskolas esošo līdzekļu ietvaros, jo augstskolas ēkas rekonstrukcijas projekts ir atbalstīts Valsts investīciju programmas ietvaros 2005.gadā par kopējo summu 4 012 980,50 lati, no kuriem Rēzeknes Augstskolai no valsts budžeta ir piešķirti tikai 75% no apstiprinātā finansējuma. 
   Līdz ar to secināms, ka sakarā ar to, ka Valsts investīciju programmas darbība ar 2010.gada 1.javāri tika apturēta, 2010.gadā valsts finansējums ēkas rekonstrukcijas darbu turpināšanai netika piešķirts, kā rezultātā studiju procesam paredzētā ēka nav nodota ekspluatācijā, kas rada būtiskas problēmas Rēzeknes Augstskolas studiju procesa nodrošināšanā, liedzot augstskolai izmantot gandrīz 60% no mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām telpām Rēzeknes Augstskolā.

	 5.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Izglītības un zinātnes ministrija, Rēzeknes Augstskola.


	 6.
	Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	 Projekts šo jomu neskar.  

	 7.
	 Cita informācija
	 Nav 


 

	II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

	 1.
	Sabiedrības mērķgrupa
	Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskais regulējums skar Rēzeknes Augstskolas finansiālo stabilitāti un sekmīgu studiju turpināšanu tajā.

	 2.
	Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt
	 Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskais regulējums attiecas arī uz Rēzeknes Augstskolas studējošajiem, kuriem tiek nodrošinātas iespējas turpināt studijas Rēzeknes augstskolas studiju programmās. Vienlaikus Ministru kabineta rīkojuma tiesiskais regulējums attiecas uz Latvijas vēsturiskā mantojuma saglabāšanu kopumā, jo Rēzeknes Augstskolai piederošā ēka Rēzeknē, Atbrīvošanas          alejā 115 (bijušais Skolotāju institūts) ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

	 3.
	Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme
	Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebildīs pret apropriācijas palielināšanu, Finanšu ministrija no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” varēs piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 31633 latu pārskaitīšanai Rēzeknes Augstskolai Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 bojājumu novēršanai, kas radušies klimatisko apstākļu dēļ sakarā ar nepabeigto būvniecību. 
Minētais finansējums nepieciešams, lai nepieļautu ēkas tālāku bojāšanos un lai, iegūstot rekonstrukcijai nepieciešamo finansējumu, ēkas rekonstrukcijas darbus varētu pabeigt un ēku nodot ekspluatācijā.

	4.
	Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme
	    Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu tiek novērsti draudi Rēzeknes Augstskolas ēkas turpmākajiem bojājumiem, nākotnē nodrošinot studējošos ar telpām, kā arī tiek saglabāts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 

	 5.
	Administratīvās procedūras raksturojums
	Projekts šo jomu neskar.


	 6.
	Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
	 Projekts šo jomu neskar.

	 7.
	 Cita informācija
	 Pamatojoties uz SIA „Rēzeknes nams” Tehniskās apsekošanas atzinumu konstatēts, ka bojājumi radušies nepabeigtās būvniecības un netipisku laika apstākļu dēļ. Ja netiks veikta balkonu hidroizolācijas sakārtošana un pagaidu jumta aizstāšana ar plānoto jumtu, tad rudens – ziemas sezonā turpināsies restaurētās fasādes bojāšanās.


	 III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2011.gads
	Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)

	
	
	2012
	2013
	2014

	
	Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Budžeta ieņēmumi:
	 0
	0
	0
	0
	 0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpo-jumiem un citi pašu ieņēmumi
	 0
	0
	0
	0
	 0

	1.2. valsts speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	 0

	1.3. pašvaldību budžets
	 0
	0
	0
	0
	 0

	2. Budžeta izdevumi:
	 0
	31,6
	0
	0
	 0

	2.1. valsts pamatbudžets
	 0
	31,6
	0
	0
	 0

	2.2. valsts speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	 0

	2.3. pašvaldību budžets
	 0
	0
	0
	0
	 0

	3. Finansiālā ietekme:
	 0
	-31,6
	0
	0
	 0

	3.1. valsts pamatbudžets
	 0
	-31,6
	0
	0
	 0

	3.2. speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	 0

	3.3. pašvaldību budžets
	 0
	0
	0
	0
	 0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izde​vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	31,6

	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme:
	X
	 0
	0 
	0
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	0
	0
	0

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	0
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	0
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu​mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
	Detalizēts izdevumu, kas nepieciešams Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai Rēzeknes Augstskolai aprēķins.

31633,00 LVL (Rēzeknes Augstskolai nepieciešamais finansējums).
Detalizēts izdevumu aprēķins Rēzeknes Augstskolai:

25928,00 LVL (būvniecības izmaksas bez nodokļiem) +
5705,00 LVL (PVN) = 31633,00 LVL (kopā pa visām pozīcijām). 
Detalizētu informāciju par Rēzeknes Augstskolas  nepieciešamā finansējuma aprēķināšanu var skatīt  Rēzeknes Augstskolas sagatavotajā Informācijā par  Rēzeknes Augstskolas lietojumā esošās ēkas neciešamo finansējumu. (IZMAnotp1_060911_RA uz 11 lp.) 

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Cita informācija
	6.punktā uzrādītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”(IZMAnotp2_060911_RA uz 2 lp.).

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta pieņemšanas Ministru kabinetā Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs Finanšu ministrijā attiecīgu finansiālā pamatojuma pieprasījumu.


Anotācijas IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.
	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	 1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	 Ministru kabineta rīkojuma projekta izpildi nodrošinās Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju. 

	 2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām
	 Ministru kabineta rīkojuma projekta izpilde nepaplašina un nesašaurina Izglītības un zinātnes ministrijas funkcijas, jo saskaņā ar Augstskolu likuma 2.panta trešo daļu Izglītības un zinātnes ministrija atbild par valsts politiku augstākās izglītības jomā. 

	 3.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru
Jaunu institūciju izveide.
	 Jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.

	 4.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija
	 Esošu institūciju likvidācija nav paredzēta.

	 5.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija
	 Esošu institūciju reorganizācija nav nepieciešama.

	 6.
	Cita informācija
	 Anotācijas pielikumi:
1. Rēzeknes Augstskolas mācību korpusa Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, Tehniskās apsekošanas atzinuma par „Rēzeknes augstskolas mācību korpusa stāvokli Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē” kopija uz 10 lp. (IZMAnotp1_060911_RA).
2. „IZM Veidlapa APRO” uz 2 lp (IZMAnotp2_060911_RA).
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